АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2016                                                                                                                               № 7

с.Новокривошеино
Кривошеинский район
Томская область

Об утверждении Дорожной карты 
 по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, 
 планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском  сельском поселении

[bookmark: _GoBack] В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2015 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», во исполнение письма Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 23.12.2015 № 55-01-05/01-3041  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском сельском поселении согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени  Новокривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
           4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Новокривошеинского сельского поселения                                              И.Г. Куксенок 
(Глава Администрации)



Филимонова 4 74 33



Направлено: 
Прокуратура
Администрация Кривошеинского района











Приложение 
к постановлению Администрации
Новокривошеинского сельского поселения
от 21.01.2016 № 7
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском сельском поселении, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»
	Наименование мероприятия (объекта)
	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 2016 ГОД

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1.Наименование объекта: 
Строительство газопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение Соглашения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начало проведения конкурсных процедур, для определения исполнителя работ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора (контракта) на выполнение работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора (контракта) на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство (реконструкция) объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Освоение бюджетных средств (проплата по актам выполненных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение работ (ввод объекта в эксплуатацию не позднее 1-й декады декабря)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительная информация:
	

	Объем софинансирования, запланированный на реализацию мероприятия (тыс.руб.)
	3421,35

	Наличие проектно-сметной документации (Да, Нет)
	Да

	Наличие положительного заключения государственной экспертизы (дата, №)
	№ 70-1-5-0075-15 от 22.06.2015 г.

	Наличие положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, №)
	№ 70-1-6-0059-15 от  22.06.2015 г.


 


